Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUA Y SALUD PARA TODOS

CONTRATO LO-825006983-E2-2016

Este Contrato se celebra el 30 de Mayo de 2016 entre JUNTA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN, con domicilio en Blvd. Rolando
Arjona Amabilis No. 2571 Nte., Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, Culiacin de Rosales,
Sinaloa (en adelante denominado “el Contratante”) por una parte, y el C. EMILIO
CONTRERAS MENDOZA con domicilio en Calle Sierra Tarahumara No. 1171, Fracc.
San Carlos, Culiacan de Rosales, Sinaloa, (en adelante denominado “el Contratista™) por la
otra parte; Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute el contrato No. LO-
825006983-E2-2016 relativo a la obraz CONSTRUCCION DE TANQUE, RED DE
/\ DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN
ANTONIO, (en adelante denominado “las Obras™) y el Contratante ha aceptado la Oferta para la
ejecucién y terminacién de dichas Obras y la subsanacién de cualquier defecto de las mismas; por
un monto de:

$ 2,721,333.44 (Son: Dos millones setecientos veintiin mil trescientos treinta y tres pesos
44/100 M.N.) mas L.V.A.

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

1. En este Contrato las palabras y expresiones tendran el mismo significado que
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarén parte de
este Contrato y se leeran e interpretardn como parte del mismo.

2. En consideracion a los pagos que el Contratante hara al Contratista como en lo sucesivo
se menciona, el Contratista por este medio se compromete con el Contratante a ejecutar
y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las mismas de conformidad en
N todo respecto con las disposiciones del Contrato.

3. El Contratante por este medio se compromete a-pagar al Contratista como retribucion
por la ejecucion y terminacion de las Obras y la subsanacion de sus defectos, el Precio
del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del Contrato
en el plazo y en la forma establecidas en éste.

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el dia, mes y afio antes
indicados.

El Sello Oficial de Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacdn, fue
estampado en el presente documento en presencia de: Ing. Jesus Higuera Laura, Gerente
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Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUAYSALUD PARA FSRB®ral de la dependencia, facultado conforme a los arts. 12 y 16 de la Ley de Agua Potable y
Alcantarillado del Estado de Sinaloa.

El C. EMILIO CONTRERAS MENDOZA acredita su existencia legal con testimonio del
Acta de Nacimiento nimero 669, de fecha 07 DE MARZO DE 1974, dando fe la Oficial del
Registro Civil la C. TERESA RIOS TORRES de la ciudad de Culiacan de Rosales, Sinaloa.

Firmado, Sellado y Expedido en presencia de: ING. JESUS HIGUERA LAURA,
I GERENTE GENERAL de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacén.

Contratante”
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacéan.

« -

ng. J¢sas Higuera Laura
erente General

N
Firma que compromete a “El Contratista”
EMILIO CONTRERAS MENDOZA
Ing. E%ntreras Mendoza
ﬁp}ﬁéentante Legal
* \
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@ Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUA Y SALUD PARA TODOS

Condiciones Generales del Contrato

A. Disposiciones Generales
1. Definiciones 1.1 Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas

(a) El Perito es el especialista en construccion de Obras, de
reconocido prestigio designado por un organismo técnico
independiente de conformidad con la Clausula 24.1 de estas
CGC, para resolver asuntos elevados a su consideracion por el
Contratista relacionados con la ejecucion del contrato,

(b) El Oferente es toda persona, firma, entidad o empresa con
personeria juridica, de naturaleza privada, publica o estatal, o
cualquier combinacién de ellas que tengan la intencion formal
de establecer un acuerdo o estan sujetas a cualquier acuerdo
existente, en forma de asociacion en participacion, consorcio
o asociacion (APCA), con o sin fines de lucro, que presenta
una Oferta para el suministro de Bienes o servicios,
construcciéon de obras, o prestacion de Servicios de
Consultoria. '

(©) La Lista de Cantidades es la lista debidamente preparada por
el Oferente, con indicacion de las cantidades y precios, que
forma parte de la Oferta.

(d) Eventos Compensables son los definidos en la Clausula 44 de
estas CGC

N (e) La Fecha de Terminacion es la fecha de terminacién de las e
Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo con la
Clausula 55.1 de estas CGC.

® El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el Contratista
para ejecutar, terminar y mantener las Obras. Comprende los
documentos enumerados en la Clausula 2.3 de estas CGC.

(2) El Contratista es la persona natural o juridica, cuya Oferta para
\ la ejecucion de las Obras ha sido aceptada por el Contratante.

(h) La Oferta del Contratista es el documento de licitacion que
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@ Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUAY SALUD PARA TODOS fue completado y entregado por el Contratista al Contratante.

@) El Precio del Contrato es el precio establecido en la Carta de
Aceptaciébn y subsecuentemente, segin sea ajustado de
conformidad con las disposiciones del Contrato.

G) Dias significa dias calendario; Meses significa meses
calendario.

k) Trabajos por dia significa una variedad de trabajos que se
pagan en base al tiempo utilizado por los empleados y equipos
del Contratista, en adicion a los pagos por concepto de los
materiales y planta conexos.

)] Defecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido
terminada conforme al Contrato.

| (m) El Certificado de Responsabilidad por Defectos es el
certificado emitido por el Gerente de Obras una vez que el
Contratista ha corregido los defectos.

(n) El Periodo de Responsabilidad por Defectos es el periodo
estipulado en la Cldusula 35.1 de las CEC y calculado a partir
de la fecha de terminacion.

(0) Los plahos incluyen los calculos y otra informacion
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para la
ejecucion del Contrato.

) El Contratante es la parte que contrata con el Contratista para
la ejecucion de las Obras, seglin se estipula en las CEC.

@ Equipos es la maquinaria y los vehiculos del Contratista que
han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las Obras para
la construccion de las Obras. Y

9] El Precio Imicial del Contrato es el Precio del Contrato
indicado en la Carta de Aceptacion del Contratante.

(s) La Fecha Prevista de Terminacién de las Obras es la fecha en
que se prevé que el Contratista deba terminar las Obras y que se
especifica en las CEC. Esta fecha podrd ser modificada
unicamente por el Gerente de Obras mediante una prorroga del
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@ ~ Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUA Y SALUD PARA TODOS b
plazo o una orden de acelerar los trabajos.

® Materiales son todos los suministros, inclusive bienes
consumibles, utilizados por el Contratista para ser incorporados
en las Obras.

() Planta es cualquiera parte integral de las Obras que tenga una
funcién mecanica, eléctrica, quimica o biologica.

v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se indica en
las CEC (o cualquier otra persona competente nombrada por el
Contratante con notificacion al Contratista, para actuar en
reemplazo del Gerente de Obras), responsable de supervisar la
ejecucion de las Obras y de administrar el Contrato.

(w)  CEC significa las Condiciones Especiales del Contrato.
x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las CEC.

o) Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras,
incluidos en los Documentos de Licitacion, son informes de tipo
interpretativo, basados en hechos, y que se refieren a las
condiciones de la superficie y en el subsuelo del Sitio de las
Obras.

(2) Especificaciones significa las especificaciones de las Obras
incluidas en el Contrato y cualquier modificacion o adicion
hecha o aprobada por el Gerente de Obras.

(aa) La Fecha de Inicio es la fecha mas tardia en la que el
Contratista debera empezar la ejecucién de las Obras y que esta
estipulada en las CEC. No coincide necesariamente con
ninguna de las fechas de toma de posesién del Sitio de las
Obras.

(bb)  Subcontratista es una persona natural o juridica, contratada
por el Contratista para realizar una parte de los trabajos del
Contrato, y que incluye trabajos en el Sitio de las Obras.

(cc) Obras Provisionales son las Obras que el Contratista debe
disefiar, construir, instalar y retirar, y que son necesarias para
la construccion o instalacion de las Obras.

. (dd) Una Variacion es una instruccién impartida por el Gerente d X
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Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUAY SALUD PARA ToDOS Obras que modifica las Obras.

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al Contratista
construir, instalar v entregar al Contratante como se define en
las CEC.

2. Interpretacion 2.1  Para la interpretacion de estas CGC, si el contexto asi lo requiere, el
singular significa también el plural, y el masculino significa también
el femenino y viceversa. Los encabezamientos de las clausulas no
tienen relevancia por si mismos. Las palabras que se usan en el
Contrato tienen su significado corriente a menos que se las defina
especificamente. El Gerente de Obras proporcionaré aclaraciones a
las consultas sobre estas CGC.

2.2 Silas CEC estipulan la terminacién de las Obras por secciones, las
referencias que en las CGC se hacen a las Obras, a la Fecha de
Terminacién y a la Fecha Prevista de Terminaci6n aplican a cada
Seccidn de las Obras (excepto las referencias especificas a la Fecha de
Terminacion y de la Fecha Prevista de Terminacion de la totalidad de
las Obras).

2.3  Los documentos que constituyen el Contrato se interpretaran en el
siguiente orden de prioridad:

(a) Contrato,

(b) Carta de Aceptacion,

(c) Oferta,

(d) Condiciones Especiales del Contrato,
(e) Condiciones Generales del Contrato,
® Especificaciones,

(g)  Planos,

(h)  Lista de Cantidades,'y

1) Cualquier otro documento que en las CEC se especifique que
forma parte integral del Contrato.

— !
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Junta Municipal de Agua Potable y

JAPAC Alcantarillado de Culiacan
AGUAY SALUDPARA T82% dioma y Ley 3.1  El idioma del Contrato seré el espafiol y la ley que lo regir4 seré la
Aplicables legislacion mexicana.
4. Decisiones 4.1 Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en
del Gerente representacion del Contratante, decidira sobre cuestiones .
de Obras contractuales que se presenten entre el Contratante y el Contratista.

5. Delegacion 5.1  El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podra delegar
de funciones en otras personas, con excepcic')n del Perito cualquiera de sus deberes y
responsabilidades y, asimismo, podra cancelar cualquier delegac1on de

funciones, después de notificar al Contratista.

6.Comunicacion 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las partes a las que se hace
es referencia en las Condiciones del Contrato solo seran validas cuando
sean formalizadas por escrito. Las notificaciones entraran en vigor una

vez que sean entregadas.

7. Subcontratos 7.1 EIl Contratista podra subcontratar trabajos si cuenta con la aprobacién
y cesion del del Gerente de Obras. La subcontratacion no altera las obligaciones del
contrato Contratista.

7.2 El Contratista tnicamente podra ceder los derechos de cobro sobre las
estimaciones de trabajos ejecutados, siempre y cuando se cuente con
la aprobacion del Contratante.

8. Otros 8.1  El Contratista debera cooperar y compartir el Sitio de las Obras con
Contratistas otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos
y el Contratante en las fechas sefialadas en la Lista de Otros
Contratistas indicada en las CEC. El Contratista también debera
proporcionarles a éstos las instalaciones y servicios que se describen en
dicha Lista. El Contratante podra modificar la Lista de Otros
Contratistas y debera notificar al respecto al Contratista. N

9. Personal 9.1 El Contratista debera emplear el personal clave enumerado en la Lista
de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las CEC, para
llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, u otro personal
aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente de Obras aprobara
cualquier reemplazo de personal clave solo si las calificaciones,
habilidades, preparacion, capacidad y experiencia del personal
propuesto son iguales o superiores a las del personal que figura en la

Lista.
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Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUA Y SALUD PARA TODOS . . [ . .y
9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remociéon de un

integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las causas que
motivan el pedido, el Contratista se asegurard que dicha persona se
retire del Sitio de las Obras dentro de los siete dias siguientes y no
tenga ninguna otra participacion en los trabajos relacionados con el -
Contrato. :

9.3 El Contratista, con motivo de los trabajos materia del Contrato seréa
el inico responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demés ordenamientos en materia de
trabajo y de seguridad social en los Estados Unidos Mexicanos
(México) y el Contratista indemnizara al Contratante por cualquier

—~ dafio o perjuicio que resulte del incumplimiento de estas
- obligaciones.
10. Riesgos del 10.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen que
Contratante corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratista los que en
y del este Contrato se estipulen que corresponden al Contratista.
Contratista
11. Riesgos del 11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratante Certificado de Correccion de Defectos, son riesgos del Contratante:

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de pérdida o
dafios a la propiedad (sin incluir las Obras, Planta, Materiales y
Equipos) como consecuencia de:

(1) el uso u ocupacion del Sitio de las Obras por las Obras, o
con el objeto de realizar las Obras, como resultado
inevitable de las Obras, o

Y (i) negligencia, violacion de los deberes establecidos por la
ley, o interferencia con los derechos legales por parte del
Contratante o cualquiera persona empleada por él o
contratada por él, excepto el Contratista.

(b) Elriesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y Equipos, en la
medida en que ello se deba a fallas del Contratante o en el disefio
hecho por el Contratante, 0 a una guerra o contaminacién
radioactiva que afecte directamente al pais donde se han de

\S realizar las Obras.

f 11.2 Desde la Fecha de Terminacion hasta la fecha de emision del
d Certificado de Correccion de Defectos, sera riesgo del Contratante la
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Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUA Y SALUD PARA TODOS

pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales, excepto la pérdida o
dafios como consecuencia de:

(a) un defecto que existia en la Fecha de Terminacion;

(b) un evento que ocurri6 antes de la Fecha de Terminacioén, y que
no constituia un riesgo del Contratante; o

(¢) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras después de
la Fecha de Terminacion.

11.3 El Contratante debera indemnizar y liberar de culpa al Contratista y a
sus empleados, funcionarios y Subcontratistas, por cualquier litigio,
N accion legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda,
pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo
honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al Contratista
como resultado de cualquier transgresion o supuesta transgresiéon de
patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas
registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad
intelectual registrado o ya existente a la fecha del Contrato, que
pudieran suscitarse con motivo de cualquier disefio, datos, planos,
especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido
suministrados o disefiados por el Contratante o a nombre suyo.

12. Riesgos del 12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emision del
Contratista Certificado de Correccién de Defectos, cuando los riesgos de lesiones
personales, de muerte y de pérdida o dafio a la propiedad (incluyendo,
sin limitacién, las Obras, Planta, Materiales y Equipo) no sean riesgos
del Contratante, seran riesgos del Contratista, y respondera ante

cualquier reclamacion de terceros.

13. Seguros 13.1 El Contratista debera contratar seguros emitidos en el nombre conjunto
del Contratista y del Contratante, para cubrir el periodo comprendido
entre la Fecha de Inicio y el vencimiento del Periodo de
Responsabilidad por Defectos, por los montos totales y los montos
deducibles estipulados en las CEC, los siguientes eventos constituyen
riesgos del Contratista:

(a) pérdida o dafios a -- las Obras, Planta y Materiales;
(b) pérdida o dafios a -- los Equipos;
(©) pérdida o dafios a -- la propiedad (sin incluir las Obras, Plant
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Junta Municipal de Agua Pota‘ble y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUA Y SALUD PARA TODOS . . .
Materiales y Equipos) relacionada con el Contrato, y

(d) lesiones personales o muerte incluyendo a terceros
\

132 El Contratista debera entregar al Gerente de Obras, para su aprobacion,
las polizas y los certificados de seguro antes de la Fecha de Inicio.
Dichos seguros deberan contemplar indemnizaciones pagaderas en los
tipos y proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o
los dafios o perjuicios ocasionados.

13.3 Si el Contratista no proporcionara las poélizas y los certificados
exigidos, el Contratante podra contratar los seguros cuyas polizas y
certificados deberia haber suministrado el Contratista y podra
recuperar las primas pagadas por el Contratante de los pagos que se

& adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara nada, considerarlas
una deuda del Contratista. ' :
13.4 Las condiciones del seguro no podran modificarse sin la aprobacién
del Gerente de Obras.
13.5 Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas
de seguro.

14. Informes de 14.1 El Contratista, al preparar su Oferta, se basara en los informes de
investigacion investigacion del Sitio de las Obras indicados en las CEC, ademas de
del Sitio de cualquier otra informacion de que disponga el Oferente.
las Obras

15. Consultas 15.1 El Gerente de Obras respondera a las consultas sobre las CEC.
acerca de las
Condiciones
Especiales del

N Contrato 1

16. Construcciéon 16.1 El Contratista debera construir e instalar las Obras de: conformidad con
de las Obras las Especificaciones y los Planos.
por el
Contratista

17. Terminacion 17.1 El Confratista podra iniciar la construccion de las Obras en la Fecha de

de las Obras Inicio y debera ejecutarlas de acuerdo con el Programa que hubiera
en la fecha presentado, con las actualizaciones que el Gerente de Obras hubiera
prevista aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista de Terminacion.

18. Aprobacion  18.1 El Contratista deberd proporcionar al Gerente de Obras l§ }
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Junta Municipal de Agua Potable y

JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUAYSALUD PARATODOShor €l Especificaciones y los Planos que muestren las Obras provisionales
Gerente de propuestas, quien debera aprobarlas si dichas Obras cumplen con las
Obras Especificaciones y los Planos.

18.2 El Contratista sera responsable por el disefio de las Obras .
provisionales.

18.3 La aprobacion del Gerente de Obras no liberard al Contratista de
responsabilidad en cuanto al disefio de las Obras provisionales.

18.4 El Contratista deber4 obtener las aprobaciones del disefio de las Obras
provisionales por parte de terceros cuando sean necesarias.

N 18.5 Todos los planos preparados por el Contratista para la ejecucion de las
Obras provisionales o definitivas deberan ser aprobados previamente
por el Gerente de Obras antes de su utilizacion.

19. Seguridad 19.1 El Contratista sera responsable por la seguridad de todas las
actividades en el Sitio de las Obras.

20.Descubrimien 20.1 Cualquier elemento de interés historico o de otra naturaleza o de gran
tos valor que se descubra inesperadamente en la zona de las Obras serd de
propiedad del Contratante. El Contratista debera notificar al Gerente
de Obras acerca del descubrimiento y seguir las instrucciones que éste

imparta sobre la manera de proceder.

21. Tomade 21.1 El Contratante traspasara al Contratista la posesién de la totalidad del

posesion del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesion de alguna parte en la
Sitio de las fecha estipulada en las CEC, se considerara que el Contratante ha
Obras demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye
—~ un evento compensable.
22. Accesoal 22.1 El Contratista deberd permitir al Gerente de Obras, y a cualquier '

Sitio de las persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a
Obras e cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realizar trabajos
instrucciones relacionados con el Contrato.

22.2 Asimismo, el Contratista deberd cumplir todas las instrucciones del
Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las

Obras
23.Instrucciones, 23.1 El Contratista debera cumplir todas las instrucciones del Gerente de
Inspecciones Obras que se ajusten a la ley aplicable en el Sitio de las Obras.

Auditorias en
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AGUA Y SALUD PARA TODOS

el caso del
BID

23. Inspecciones

y Auditorias
en el caso del
BIRF

23.2

El Contratista permitirad que el Banco y/o las personas designadas por
el Banco inspeccione las cuentas, registros contables y archivos del
Contratista y sus sub contratistas relacionados con la presentacion de
Ofertas y la ejecucion del contrato y realice auditorias por medio de
auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. El -
Contratista deberd prestar atencion a lo estipulado en la Subcléusula
59, segin la cual las actuaciones dirigidas a obstaculizar
significativamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de
inspeccion y auditoria consignados en la Subcldusula 23.2 constituye
una practica prohibida que podré resultar en la terminacion del
contrato (al igual que en la declaraciéon de inelegibilidad de acuerdo
a las Normas de Adquisiciones)

23.1 El Contratista permitira que el Banco Mundial inspeccione las cuentas,

registros contables y archivos del Contratista relacionados con la
presentacion de ofertas y la ejecucion del contrato y realice auditorias
por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el
Banco. Para estos efectos, el Contratista debera conservar todos los
documentos y registros relacionados con el proyecto financiado por
el Banco. Igualmente, entregaré al Banco todo documento necesario
para la investigacién pertinente sobre denuncias de fraude y
corrupcion y ordenard a los individuos, empleados o agentes del
Contratista que tengan conocimiento del proyecto financiado por el
Banco a responder a las consultas provenientes de personal del
Banco. El Contratista debe tener en cuenta la Clausula 60 de las
CGC [Fraude y Corrupcion] la cual establece, entre otras cosas, que
toda accidén con la intencién de impedir sustancialmente el ejercicio
de los derechos del Banco de realizar inspecciones y auditorias
constituye una préactica obstructiva sujeto de sanciones por el Banco.

N .
- 24.Controversias 24.1 Si durante la ejecucion surgiera cualquier evento respecto al cual el
de indole Contratista no estuviera de acuerdo con la decision del Gerente de

técnica Obra en virtud de que las Especificaciones Técnicas y planos no

relacionadas prevén solucidn clara y oportuna del evento, las partes podran acordar

con la que un organismo técnico independiente designe un experto que

ejecucion del actuard como Perito, a quien el Contratista pagara la mitad de los

Contratoy honorarios y gastos reembolsables y la otra mitad sera parte de la lista

&% procedimient de cantidades.

0 para la 242 El Perito debera resolver el asunto dentro de los catorce (14) dias

solucién siguientes a la solicitud de intervencién, utilizando el mejor juicio

\ profesional, en forma consistente con las regulaciones nacionales

C
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AGUAYY SALUD PARA TODOS aplicables y sus decisiones seran obligatorias para las partes. A juicio

del Gerente de Obra, la gestion perital podra suspender la ejecucion de
los componentes de Obras relacionados con el evento; si la decision del
Perito coincide con la decision del Gerente de Obras, no se
reconocerdn gastos no recuperables, ni se extendera el plazo de -
ejecucion de la obra; si la decision coincide con la iniciativa del
Contratista los plazos y el costo del Contrato serdn ajustados en

correspondencia.
25. Reemplazo 25.1 Si fuese necesario reemplazar al Perito se procedera de conform1dad
del Perito con la Clausula 24.1 de las CGC.
26.Controversias 26.1 Las Partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecucién de
7N derivadas de las Obras objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas
incumplimie que lo integran, asi como a los términos, lineamientos,
nto del procedimientos y requisitos establecidos. El Contratante y el
Contrato y Contratista hardn todo lo posible para resolver amigablemente
procedimient mediante negociaciones directas informales, cualquier desacuerdo o
os para la controversia que se haya suscitado entre ellos por presunto
solucion incumplimiento del referido Contrato.

26.2 Cuando el Contratista considere que la Contratante ha incumplido
alguna de las disposiciones del Contrato, podrd notificar del
incumplimiento a la Secretaria de la Funcién Publica para que ésta
inicie el procedimiento de conciliacion en términos de las
disposiciones legales aplicables.

26.3 Si a mds tardar transcurridos veintiocho (28) dias a partir de que se
haya presentado el desacuerdo o suscitado la diferencia, las partes no
han podido resolverla, de conformidad con lo dispuesto en la
Cléusula 26.1, o si el resultado del procedimiento de conciliacién a
que se refiere la Clausula 26.2 no es satisfactorio, cualquiera de las{™
partes podra pedir que la controversia sea remitida a los mecanismos
formales de solucién de controversias, en los cualela interpretacion
y cumplimiento del presente contrato, las Partes se someten a las
leyes y disposiciones aplicables en el territorio mexicano, y a la
jurisdiccion y competencia de los Tribunales Federales de la Ciudad
de México, D.F.

26.4 No obstante las referencias a arbitraje en este documento,

(@) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus obligaciones
respectivas en virtud del Contrato, a menos que las partes

/. '
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AGUA Y SALUD PARA TODOS
acuerden de otra manera; y

(b) el Contratante pagara el dinero que le adeude al Contratista.

B. Control de Plazos

27. Programa 27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha de la
Carta de Aceptacion, el Contratista presentara al Gerente de Obras,
para su aprobacién, un Programa en el que consten las metodologias
generales, la organizacién, la secuencia y el calendario de ejecucion de
todas las actividades relativas a las Obras. i

~ 27.2 El Programa actualizado sera aquel que refleje los avances reales
logrados en cada actividad y los efectos de tales avances en el
calendario de ejecucion de las tareas restantes, incluyendo cualquier
cambio en la secuencia de las actividades.

27.3 El Contratista debera presentar al Gerente de Obras para su aprobacion,
un Programa con intervalos iguales que no excedan el periodo
establecidos en las CEC. Si el Contratista no presenta dicho Programa
actualizado dentro de este plazo, el Gerente de Obras podra retener el
monto especificado en las CEC del préximo certificado de pago v
continuar reteniendo dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha
en la cual el Contratista haya presentado el Programa atrasado.

27.4 La aprobacién del Programa por el Gerente de Obras no modificara de
manera alguna las obligaciones del Contratista. El Contratista podra
modificar el Programa y presentarlo nuevamente al Gerente de Obras
en cualquier momento. El Programa modificado debera reflejar los

—~ efectos de las Variaciones y de los Eventos Compensables.

28. Prorrogade 28.1 El Gerente de Obras debera prorrogar la Fecha Prevista de |

la Fecha Terminacién cuando se produzca un Evento Compensable o se ordene
Prevista de una Variacién que haga imposible la terminacion de las Obras en la
Terminacion Fecha Prevista de Terminacion sin que el Contratista adopte medidas

para acelerar el ritmo de ejecucién de los trabajos pendientes y que le
genere gastos adicionales.
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Junta Municipal de Agua Potable y
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AGUA Y SALUI . (e
UAY SALUD PARA TODOS 28.2 En casos fortuitos o de fuerza mayor que supongan una detencién de

la actividad en el lugar de las Obras, los plazos de ejecucién de las
Obras se prorrogaran de conformidad con lo establecido en las CEC.
En dicha circunstancia, ambas partes ratificarén la prorroga mediante
una enmienda al contrato. Esta prorroga se comunicard al
Contratista por escrito, en la que se precisard la duracidn, que seré
igual al nimero de dias realmente comprobados durante los cuales
las actividades se hayan detenido debido a estos casos. Fuera de lo
previsto en el parrafo anterior, el Contratista no podra tener derecho
a una prorroga de los plazos de ejecucion, salvo por incumplimiento
del Contratante de sus obligaciones contractuales. La formalizaciéon
de estas modificaciones.deberd realizarse a través de la aprobacion
de un convenio.

28.3 El Gerente de Obras determinard si debe prorrogarse la Fecha Prevista
de Terminacidn y por cudnto tiempo, dentro de los 21 dias siguientes a
la fecha en que el Contratista solicite al Gerente de Obras una decision
sobre los efectos de una Variacién o de un Evento Compensable y
proporcione toda la informacion sustentadora. Si el Contratista no
hubiere dado aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere
cooperado para resolverla, la demora debida a esa falla no serd
considerada para determinar la nueva Fecha Prevista de Terminacion.

29. Aceleracion  29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las Obras antes
de las Obras de la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras debera
solicitar al Contratista propuestas valoradas para conseguir la necesaria
aceleracion de la ejecucion de los trabajos. Si el Contratante aceptara
dichas propuestas, la Fecha Prevista de Terminacion seré4 modificada

como corresponda y ratificada por el Contratante y el Contratista.

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la ejecucién
de los trabajos son aceptadas por el Contratante, dichas propuestas se *
trataran como Variaciones y los precios de las mismas se incorporaran
al Precio del Contrato.

30. Demoras 30.1 El Gerente de Obras podréd ordenar al Contratista que demore la
ordenadas iniciacion o el avance de cualquier actividad comprendida en las
por el Obras.
Gerente de
Obras
31. Reuniones 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podran solicitar a (
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Junta Municipal de Agua Potable y

JAPAC Alcantarillado de Culiacan
AGUAY SALUD PARA TODOS, dministrativ otra parte que asista a reuniones administrativas. El objetivo de
as dichas reuniones serd la revision de la programacion de los trabajos

pendientes y la resolucién de asuntos planteados conforme con el
procedimiento de Advertencia Anticipada descrito en la Clausula 32.

31.2 El Gerente de Obras deberd llevar un registro de lo tratado en las
reuniones administrativas y suministrar copias del mismo a los
asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reuniéon o con
posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberé decidir y comunicar
por escrito a todos los asistentes sus respectivas obhgac1ones en
relacion con las medidas que deban adoptarse.

32. Advertencia  32.1 El Contratista debera advertir al Gerente de Obras lo antes posible
Anticipada sobre futuros posibles eventos o circunstancias especificas que
puedan perjudicar la calidad de los trabajos, elevar el Precio del
Contrato o demorar la ejecucion de las Obras. El Gerente de Obras
podra solicitarle al Contratista que presente una estimacion de los
efectos esperados que el futuro evento o circunstancia podrian tener
sobre el Precio del Contrato y la Fecha de Terminacion. El
Contratista debera proporcionar dicha estimacion tan pronto como le
sea razonablemente posible, siempre y cuando este plazo no exceda
de treinta (30) dias a partir del momento en que se estimen los
eventos.

32.2 El Contratista colaborard con el Gerente de Obras en la preparacion y
consideracion de posibles maneras en que cualquier participante en los
trabajos pueda evitar o reducir los efectos de dicho evento o
circunstancia y para ejecutar las instrucciones que consecuentemente
ordenare el Gerente de Obras.

C. Control de Calidad

33. Identificacion de  33.1 El Gerente de Obras controlard el trabajo del Contratista y le

Defectos notificard de cualquier defecto que encuentre. Dicho control no

modificard de manera alguna las obligaciones del Contratista. El

Gerente de Obras podra ordenar al Contratista que localice un

; defecto y que ponga al descubierto y someta a prueba cualquier

; trabajo que el Gerente de Obras considere que pudiera tener algin
defecto.

34. Pruebas 34.1 Siel Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna prueba
que no esté contemplada en las Especificaciones a fin de verificar
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Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUAY SAL RA TOD: . 4 . . .
UDPARA TODOS si algtin trabajo tiene defectos y la prueba revela que los tiene, el

Contratista pagara el costo de la prueba y de las muestras. Si no se
encuentra ningin defecto, la prueba se considerard un Evento

Compensable.
35. Correccién de 35.1 El Gerente de Obras notificara al Contratista todos los defectos de
Defectos que tenga conocimiento antes de que finalice el Periodo de

Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha de
terminacion y se define en las CEC. El Periodo de
Responsabilidad por Defectos se prorrogard mientras queden
defectos por corregir. ‘

—~ 35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo corregird
dentro del plazo especificado en la notificacion del Gerente de
Obras.
36. Defectos no 36.1 Si el Contratista no ha corregido un defecto dentro del plazo
corregidos especificado en la notificacién del Gerente de Obras, este tltimo

estimara el precio de la correccién del defecto, y el Contratista
debera pagar dicho monto.

D. Control de Costos

37. Lista de 37.1 La Lista de cantidades deberd contener los rubros
Cantidades’ correspondientes a la construccion, el montaje, las pruebas y los
trabajos de puesta en servicio que deba ejecutar el Contratista.

372 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del

Contrato. Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo

—~ realizado al precio unitario especificado para cada rubro en la
Lista de Cantidades.

38. Modificaciones en 38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en mas
las Cantidades’ de 25% de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro
en particular, y siempre que la diferencia exceda el 1% del Precio
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras modificar4 los precios
para reflejar el cambio.

38.2 El Gerente de Obras no modificarda los precios debido a
i diferencias en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial
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Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUAY SALUD PARA TODOS del Contrato en mas del 15%, a menos que cuente con la

aprobacion previa del Contratante.

383 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista debera
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades.

39. Variaciones 39.1 Todas las Variaciones deberan incluirse en los Programas’
actualizados que presente el Contratista, deberan ser autorizadas
por escrito por el Gerente de Obras. Cuando las variaciones
superen el 15% del Precio Inicial del Contrato se formalizaran

Y mediante convenio modificatorio.
40. Pagos de las 40.1 Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista debera
Variaciones presentarle una cotizacién para la ejecucion de una Variacion. El

Contratista deberd proporcionarsela dentro de los siete (7) dias
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente
de Obras asi lo hubiera determinado. El Gerente de Obras debera
analizar la cotizacion antes de ordenar la Variacion.

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variacion coincidan con
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del
Gerente de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de
ejecucion no produce cambios en el costo unitario por encima del
limite establecido en la Clausula 38.1, para calcular el valor de la
Variacion se usara el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de
ejecucion de los trabajos correspondientes a la Variacién no

N coincidieran con los rubros de la Lista de Cantidades, el \
Contratista deberd proporcionar una cotlzac1on COn NUevos precios
para los rubros pertinentes de los trabaj 0s.>

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotizacion del Contratista
razonable, el Gerente de Obras podra ordenar la Variacion y
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimacion
de los efectos de la Variacion sobre los costos del Contratista.

’ 40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de la Variacion no
\g\' permite obtener y analizar una cotizacion sin demorar los trabajos,
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AGUA Y SALUD PARA TODO. [ . . *r . . s . ,
s no se solicitarad cotizacion alguna y la Variaciéon se considerara

como un Evento Compensable.

40.5 El Contratista no tendra derecho al pago de costos adicionales
que podrian haberse evitado si hubiese hecho la Advertencia
Anticipada pertinente.

41. Proyecciones de 41.1 Cuando se actualice el Programa,’ el Contratista debera
Flujo de Efectivos proporcionar al Gerente de Obras una proyeccion actualizada del
fluyjo de efectivos. Dicha proyeccion podrad incluir d1ferentes

monedas segin se estipulen en el Contrato.

42. Certificados de 42.1 El Contratista presentara al Gerente de Obras cuentas mensuales
Pago por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las
sumas acumuladas previamente certificadas por el Gerente de

Obras de conformidad con la Clausula 42.2.

42.2 El Gerente de Obras verificard: las cuentas mensuales del
Contratista dentro de los catorce (14) dias siguientes a su
presentacion, y certificara la suma que debera pagarsele.

42.3 El valor de los trabajos ejecutados serd determinado por el
Gerente de Obras. '

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprendera el valor de las
" cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de
Cantidades.”

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluiréd la estimacion de las
Variaciones y de los Eventos Compensables.

42.6 El Gerente de Obras podra excluir cualquier rubro incluido en un ¢ }
certificado anterior o reducir la proporcion de cualquier rubro que
se hubiera certificado anteriormente en consideracion de
informacion mas reciente.

43. Pagos 43.1 Los pagos seran ajustados para deducir los pagos de anticipo y
las retenciones. El Contratante pagaré al Contratista los montos
certificados por el Gerente de Obras dentro de los 28 dias

; siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite
un pago atrasado, en el pago siguiente se deberd pagarle al
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AGUAY SALUD PARATODOS Contratista a la tasa establecida en las CEC, sobre el pago

atrasado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado
el pago completo.

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado
posterior 0 como resultado de la decision emitida por el Perito,
se le pagaré interés al Contratista sobre el pago demorado como
se establece en esta Clausula. El interés se calcularé a partir de
la fecha en que se deberia haber certificado dicho incremento si
no hubiera habido controversia.

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones
o~ se efectuaran en las monedas en que esta expresado el Precio del
Contrato.

43.4 El Contratante no pagara los rubros de las Obras para los cuales
no se indico precio y se entenderd que estan cubiertos en otros
precios en el Contrato.

44. Eventos 44.1 Se consideraran eventos compensables los siguientes:

Compensables . .
(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de

las Obras en la Fecha de Posesién del Sitio de las Obras de
acuerdo con la Clausula 21.1 de las CGC.

(b) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de
tal manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud
del Contrato.

A~ (¢) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los
‘ Planos, las Especificaciones o las instrucciones necesarias
para la ejecucion oportuna de las Obras.

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al
descubierto los trabajos o que realice pruebas adicionales a
los trabajos y se comprueba posteriormente que los
mismos no presentaban Defectos.

() El Gerente de Obras sin justificacion desaprueba una
subcontratacion.

()  Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo
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AGUA Y SALUD PARA TODOS 1o . s o1
que razonablemente se podia inferir antes de la emision de

la Carta de Aceptacidn, a partir de la informacidén emitida
a los Oferentes (incluyendo el Informe de Investigacion
del Sitio de las Obras), la informacion disponible
publicamente y la inspeccion visual del Sitio de las Obras.

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccion para lidiar
con una condicion imprevista, causada por el Contratante,
o de ejecutar trabajos adicionales que son necesarios por
razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de

o~ servicios publicos, o el Contratante no trabajan conforme a

‘ las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato,
causando demoras o costos adicionales al Contratista.

(i)  El anticipo se paga atrasado.

(G) Los efectos sobre el Contratista de cualquiera de los
riesgos del Contratante.

(k) El Gerente de Obras demora sin justificacion alguna la
' emision del Certificado de Terminacion.

442 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide
que los trabajos se terminen con anterioridad a la Fecha Prevista
de Terminacion, se debera aumentar el Precio del Contrato y/o se
deberd prorrogar la Fecha Prevista de Terminacién. El Gerente de
Obras decidira si el Precio del Contrato deberd incrementarse y el
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminacién

N deberd prorrogarse y en qué medida. *

443 Tan pronto como el Contratista proporcione informacioén que
demuestre los efectos de cada evento compensable en su
proyeccion de costos, el Gerente de Obras la evaluard y ajustard
el Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de
Obras no considerase la estimacion del Contratista razonable, el
Gerente de Obras preparard su propia estimacion y ajustaréd el
Precio del Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras
supondrd que el Contratista reaccionard en forma competente y

\ _ oportunamente frente al evento.

44.4 El Contratista no tendra derecho al pago de ning
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AGUA Y SALUD PARA TO, .7 . .
D PARA TODOS compensacion en la medida en que los intereses del Contratante

se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso
oportuno o no hubiera cooperado con el Gerente de Obras.

45. Impuestos 45.1 El Gerente de Obras debera ajustar el Precio del Contrato si los
impuestos, derechos y otros gravamenes cambian en el periodo
comprendido entre la fecha que sea 28 dias anteriores a la de
presentacion de las Ofertas para el Contrato y la fecha del ultimo
Certificado de Terminacion. El ajuste se haré por el monto de los
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre
que dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del
Contrato, o sean resultado de la aplicacion de la Clausula 47 de las

N CGC.

46. Monedas 46.1 La moneda o monedas en que se le pagard al Proveedor en
virtud de este Contrato se especifican en las CEC.

47. Ajustes de 47.1 Los precios se ajustaran para tener en cuenta las fluctuaciones del
Precios costo de los insumos, Unicamente si asi se estipula en las CEC.
En tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago,
antes de las deducciones por concepto de anticipo, se deberan
ajustar aplicando el respectivo factor de ajuste de precios a los
montos que deban pagarse en cada moneda. Los indices seran los
que determine el Banco de México para el componente cotizado
en pesos mexicanos, en tanto que los indices para los
componentes cotizados en otras monedas seran de fuentes
oficiales de los paises de origen, propuestos por el Oferente en
su Oferta y aceptables al Contratante.

Para cada moneda del Contrato se aplicard por separado una
formula similar a la siguiente:

P.=0.10. + B, (Ic/Ioc) + C. (Ic/Ioc) +... Z. (Ic/Ioc)

en la cual:

Pc  es el factor de ajuste correspondiente a la porcion del Precio del

Contrato que debe pagarse en una moneda especifica, "c
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GUA Y SALUD P . .
AGUAY SALUD PARA T0DOS Bc yCcson coeficientes® estipulados en las CEC que representan,

respectivamente, las porciones ajustables del Precio del Contrato
que deben pagarse en esa moneda especifica "c", e

I. son indices vigentes al final del mes que se factura, e I, son los
indices correspondiente a los insumos, vigente 28 dias antes de la
apertura de las Ofertas; ambos indices se refieren a la moneda “c”.

47.2 Si se modifica el valor del indice después de haberlo usado en
un calculo, dicho calculo debera corregirse y se debera hacer un
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerara que el
valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo
debido a fluctuaciones en los costos.

48. Retenciones - 48.1 El Contratante retendra de cada pago que se adeude al Contratista
la proporcion estipulada en las CEC hasta que las Obras estén
terminadas totalmente.

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Gerente de
Obras haya emitido el Certificado de Terminacion de las Obras
de conformidad con la Clausula 55.1 de las CGC, se le pagara al
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando
haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y
el Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos
notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo
han sido corregidos.

48.3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista
podra sustituir la retencién con una garantia bancaria “a la vista”.

N 49. Liquidacién por ~ 49.1 El Contratista debera indemnizar al Contratante por dafios y
dafios y perjuicios petjuicios conforme al precio por dia establecido en las CEC, por
cada dia de retraso de la Fecha de Terminacion con respecto a la
Fecha Prevista de Terminaciéon. EI monto total de dafios y
perjuicios no debera exceder del monto estipulado en las CEC.
El Contratante podra deducir dicha indemnizacion de los pagos
que se adeudaren al Contratista. El pago por dafios y perjuicios no
afectara las obligaciones del Contratista.

49.2 Si después de hecha la liquidacion por dafios y perjuicios se
prorrogara la Fecha Prevista de Terminacion, el Gerente de Obras
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AGUA Y SALUD PARA TOD r . . . .
os debera corregir en el siguiente certificado de pago los pagos en

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de
liquidacion de dafios y perjuicios. Se deberan pagar intereses
(gastos financieros) al Contratista sobre el monto pagado en
exceso, calculados para el periodo entre la fecha de pago hasta la
fecha de reembolso, de la forma especificada en la Clausula 43.1
de las CGC.

49.3 Para determinar la aplicacidn de las sanciones estipuladas, no se
tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o
fuerza mayor o por cualquier otra causa que, a juicio del
Contratante, no sea imputable al Contratista.

50. Bonificaciones 50.1 No se pagard al Contratista bonificaciéon por terminacion
anticipada de las Obras.

51. Pago de anticipo  51.1 El Contratante pagard al Contratista un anticipo por el monto
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en las
CEC, contra la presentacién por el Contratista de una Garantia
Bancaria Incondicional emitida en la forma y por un banco
aceptable para el Contratante en los mismos montos y monedas
del anticipo. La garantia debera permanecer vigente hasta que el
anticipo pagado haya sido reembolsado, pero el monto de la
garantia sera reducido progresivamente en los montos
sreembolsados por el Contratista. El anticipo no devengara
intereses.

51.2 El Contratista debera usar el anticipo tGnicamente para pagar
equipos, planta, materiales y gastos de movilizacion que se
requieran especificamente para la ejecucién del Contrato. El
Contratista debera demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros
documentos al Gerente de Obras.

51.3 El anticipo sera reembolsado mediante la deduccién de montos
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de
conformidad con la valoracién del porcentaje de las Obras que
haya sido terminado. No se tomaran en cuenta el anticipo ni sus
reembolsos para determinar la valoracion de los trabajos
realizados, Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables,
bonificaciones, o liquidacion por dafios y perjuicios.
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AGUAYSALUD PARA BFOG arantias 52.1 El Contratista debera proporcionar al Contratante la Garantia de
Cumplimiento a més tardar en la fecha definida en la Carta de
Aceptacion y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un
banco o compaiifa afianzadora aceptables para el Contratante y
expresada en pesos mexicanos. La validez de la Garantia de
Cumplimiento excedera en 28 dias la fecha de emisiéon del
Certificado de Terminaciéon de las Obras en el caso de una
garantia bancaria, y excedera en un afio dicha fecha en el caso de
una Fianza de Cumplimiento.

53. Trabajos por dia  53.1 Cuando corresponda, los precios para trabajos por dia indicadas
en la Oferta se aplicaran para pequefias cantidades adicionales de
o trabajo solo cuando el Gerente de Obras hubiera impartido
instrucciones previamente y por escrito para la ejecucion de
trabajos adicionales que se han de pagar de esa manera.

53.2 El Contratista deberd dejar constancia en formularios aprobados
por el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como
trabajos por dia. El Gerente de Obras deberd verificar y firmar
dentro de los dos dias siguientes después de haberse realizado el
trabajo todos los formularios que se llenen para este propésito.

53.3 Los pagos al Contratista por Concepto de trabajos por dia estaran
supeditados a la presentacion de los formularios mencionados en

la Clausula 53.2 de las CGC.
54. Costo de 54.1 EIl Contratista serd responsable de reparar y pagar por cuenta
reparaciones propia las pérdidas o dafios que sufran las Obras o los Materiales

que hayan de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las
Obras y el vencimiento del Periodo de Responsabilidad por
Defectos, cuando dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por
sus propios actos u omisiones.

EJ

E. Finalizacion del Contrato

55. Terminacién de 55.1 El Contratista le pedirda al Gerente de Obras que emita un
las Obras Certificado de Terminacion de las Obras y el Gerente de Obras lo
emitira cuando decida que las Obras estan terminadas. Para la
A expedicion del Certificado de Terminaciéon de las Obras, el
Contratista debera presentar una garantia de conformidad con las
CEC, que garantice la reparacion de los vicios o defectos ocultos.
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JAPAC
AGUAYSALUD PARA BB%Recepcién de las  56.1 El Contratante tomara posesion del Sitio de las Obras y de las
Obras Obras dentro de los siete (7) dias siguientes a la fecha en que el
Gerente de Obras emita el Certificado de Terminacion de las
Obras.

57. Liquidacion final 57.1 El Contratista debera proporcionar al Gerente de Obras un estado
de cuenta detallado del monto total que el Contratista considere
que se le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del
Periodo de Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras
emitira un Certificado de Responsabilidad por Defectos y
certificara cualquier pago final que se adeude al Contratista dentro
de los 56 dias siguientes a haber recibido del Contratista el estado

N de cuenta detallado y éste estuviera correcto y completo a juicio
' del Gerente de Obras. De no encontrarse el estado de cuenta
correcto y completo, el Gerente de Obras debera emitir dentro de
56 dias una lista que establezca la naturaleza de las correcciones o
adiciones que sean necesarias. Si después de que el Contratista
volviese a presentar el estado de cuenta final atin no fuera
satisfactorio a juicio del Gerente de Obras, éste decidira el monto
que debera pagarse al Contratista, y emitira el certificado de pago.

58. Manuales de 58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de
Operacion y de operacion y mantenimiento actualizados, el Contratista los
Mantenimiento entregara en las fechas estipuladas en las CEC.

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos finales actualizados
y/o los manuales de operacion y mantenimiento a mas tardar en
las fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el
Gerente de Obras, éste retendra la suma estipulada en las CEC
~~ de los pagos que se le adeuden al Contratista.

59. Terminacion del

Contrato
Por el Contratante 59.1 El Contratante podra, dar por terminado el Contrato dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la recepcion de una notificacion
por escrito al Contratista, si éste incurre en incumplimiento
fundamental del Contrato entre los cuales se incluyen pero no
‘ ‘\ esta limitado a los siguientes:

(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 dias cuando el
Programa vigente no prevé tal suspension y tampoco ha SR\‘Q\
‘ \
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Para ambos Bancos
[En el caso del BID
para contratos de
préstamos firmados
bajo la politica GIN-
2349-7]

En el caso del BID
[Para contratos de
préstamo firmados
bajo politica GN-
2349-9]

Por el Contratista

(b)

(c)

(d)

(e)

®

®

59.2
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autorizada por el Gerente de Obras;

el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidacién por
causas distintas de una reorganizacién o fusion de sociedades;

el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir
un defecto determinado constituye un caso de incumplimiento
fundamental del Contrato, y el - Contratista no procede a
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el
Gerente de Obras en la notificacion;

el Contratista no mantiene una garantia que sea exigida en el
Contrato;

el Contratista ha demorado la terminacion de las Obras por el
numero de dias para el cual se puede pagar el monto maximo
por concepto de dafios y perjuicios, segun lo estipulado en las
CEC.

el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en fraude o
corrupcion al competir por el Contrato o en su ejecucion,
conforme a lo establecido en las politicas sobre Fraude y
Corrupcion del Banco, que se indican en la Clausula 60 de estas
CGC.

el Contratista, a juicio del Contratante, ha incurrido en Practicas
Prohibidas al competir por ¢l Contrato o en su ejecucion,
conforme a lo establecido en las politicas sobre Practicas
Prohibidas del Banco, que se indican en la Clausula 60 de estas
CGC.

El Contratista, mediante una notificacion por escrito al
Contratante con no menos de diez (10) dias de anticipacion,
podra terminar este contrato cuando se produzca y acredite ante
el Contratante cualquiera de los eventos especificados en los
parrafos (a) y (b) de esta Clausula.

i. el Gerente de Obras ordena al Contratista detener el avance de

las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 dias
siguientes; 0
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ii. el Contratante no efectia al Contratista un pago certificado por
el Gerente de Obras, dentro de los 84 dias siguientes a la
fecha de emision del certificado por el Gerente de Obra.

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al
Gerente de Obras de un incumplimiento del Contrato, por una
causa diferente a las indicadas en las Clausulas 59.1 y 59.2 de
las CGC, el Gerente de Obras debera decidir si el
incumplimiento es o no fundamental.

Terminacién por 59.4 El Contratante, mediante comunicacion enviada al Contratista,

Conveniencia: podra terminar el Contrato total o parcialmente, en cualquier
momento por razones de interés general o bien cuando por
causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los
servicios originalmente pactados. La comunicacién de
terminacion debera indicar que la terminaciébn es por
conveniencia del Contratante, el alcance de la terminacion de
las responsabilidades del Contratista en virtud del Contrato y la
fecha de efectividad de dicha terminacién.

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista debera suspender
los trabajos inmediatamente, disponer las medidas de seguridad
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan
pronto como sea razonablemente posible.

— Suspensién de 59.6 En el caso de que el Banco suspenda el préstamo o desembolso
o Financiamiento del crédito otorgado al Contratante, parte del cual se destinaba a
pagar al Contratista. El Contratante est4 obligado a notificar al
Contratista de esta suspension en un plazo no mayor a 7 dias
contados a partir de la fecha de recepcién por parte del
Contratante de la notificacién de suspension del Banco el tal
situacion el Contratante podra terminar el contrato conforme la

clausula 59.4 de las CGC.
60. Fraude y 60.1 El Banco exige a todos los prestatarios (incluyendo los
Corrupcion en el beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores y
caso del BID organismos contratantes, al igual que a todas las firm
[Clausula  exclusiva entidades o personas oferentes por participar o partjcipando on
\
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AGUAYSALUDPARATORES  contratos  de proyectos financiados por el Banco incluyendo, entre otros,
préstamo firmados solicitantes, oferentes, contratistas, consultores y concesionarios
bajo politica GN- (incluyendo sus respectivos funcionarios, empleados y
2349-7] representantes), observar los mas altos niveles éticos vy

denunciar al Banco todo acto sospechoso de fraude o corrupcion
del cual tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso
de seleccidon y las negociaciones o la ejecucion de un contrato.
Los actos de fraude y corrupcion estan prohibidos. Fraude y
corrupcion comprenden actos de: (a) practica corruptiva; (b)
practica fraudulenta; (c) practica coercitiva; y (d) practica
colusoria. Las definiciones que se transcriben a continuacion
corresponden a los tipos mas comunes de fraude y corrupcion,
pero no son exhaustivas. Por esta razon, el Banco también
adoptara medidas en caso de hechos o denuncias similares
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupcion, aunque
no estén especificados en la lista siguiente. El Banco aplicara en
todos los casos los procedimientos establecidos en la Clausula
60.1 (¢). '

(a El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

(1) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo de
valor para influenciar indebidamente las acciones de
otra parte;

(i) Una practica fraudulenta es cualquier acto u
© omision, incluyendo la tergiversacion de hechos y
circunstancias, que deliberadamente o por
negligencia grave, engafie, o intente engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio financiero o

de otra indole o para evadir una obligacion;

(iii) Una préactica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar
dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
sus bienes para influenciar en forma indebida las
acciones de una parte; y

(iv) Una practica colusoria es un acuerdo entre dos o
mas partes realizado con la intencion de alcanzarqn

{
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s propdsito indebido, incluyendo influenciar en forma

indebida las acciones de otra parte.

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los
procedimientos administrativos del Banco, cualquier
firma, entidad o persona actuando como oferente o
participando en un proyecto financiado por el Banco
incluyendo, entre otros, prestatarios, oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, consultores, y
concesionarios, organismos e€jecutores u 0rganismos
contratantes (incluyendo sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes) ha cometido un acto de
N fraude o corrupcion, el Banco podra:

(1) decidir no financiar ninguna propuesta de
adjudicacion de un contrato o de un contrato
adjudicado para la adquisicién de bienes, servicios
distintos a los de consultoria o la contratacién de
obras, o servicios de consultoria financiadas por el
Banco;

(i) suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia
suficiente para comprobar el hallazgo de que un
empleado, agente o representante del Prestatario, el
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha
cometido un acto de fraude o corrupcion;

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del
préstamo o de la donacidn relacionada con un
contrato, cuando exista evidencia de que el
representante del Prestatario, o Beneficiario de una
donacién, no ha tomado las medidas correctivas
adecuadas en un plazo que el Banco considere
razonable y de conformidad con las garantias de
debido proceso establecidas en la legislacion del

’ pais Prestatario;

(iv) emitir una amonestacién en el formato de una carta
formal de censura a la conducta de la firma, entidad
o individuo;
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(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegible,

en forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que se le adjudiquen o participe en
contratos bajo proyectos financiados por el Banco,
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco
considere apropiadas;

(vi) remitir el tema a las autoridades pertinentes
encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo la
—~ imposicién de multas que representen para el Banco
o un reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones
podran ser impuestas en forma adicional o en

sustitucidon de otras sanciones.

(c) El Banco ha establecido procedimientos administrativos
para los casos de denuncias de fraude y corrupcion dentro
del proceso de adquisiciones o la ejecucion de un contrato
financiado por el Banco, los cuales estan disponibles en el
sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales
‘propositos cualquier denuncia debera ser presentada a la
Oficina de Integridad Institucional del Banco (OII) para la
realizacion de la correspondiente investigacion. Las
denuncias podrdn ser presentadas confidencial o
andénimamente;

(d) Los pagos estardn expresamente condicionados a que la
participacion de los Oferentes en el proceso de
adquisiciones se haya llevado de acuerdo con las politicas
del Banco aplicables en materia de fraude y corrupcion
que se describen en esta Clausula 60.1.

(¢) Laimposicion de cualquier medida que sea tomada por €l
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el
literal b) de esta Clausula podra hacerse en forma publica
\ o privada, de acuerdo con las politicas del Banco.

60.2 El Banco tendra el derecho a exigir que en los contrato

financiados con un préstamo o donacion del Banco, se incluya
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60.3

una disposicion que exija que los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios
permitan al Banco revisar sus cuentas y registros y cualquier
otros documentos relacionados con la presentacion de
propuestas y con el cumplimiento del contrato y someterlos a
una auditorfa por auditores designados por el Banco. Para estos
efectos, el Banco tendra el derecho a exigir que se incluya en
contratos financiados con un préstamo del Banco una
disposicién que requiera que los Oferentes, proveedores,
contratistas, subcontratistas, consultores y concesionarios: (i)
conserven todos los documentos y registros relacionados con los
proyectos financiados por el Banco por un periodo de tres (3)
afios luego de terminado el trabajo contemplado en el respectivo
contrato; y (ii) entreguen todo documento necesario para la
investigacion de denuncias de fraude o corrupcion y pongan a la
disposicion del Banco los empleados o agentes de los oferentes,
proveedores, contratistas, subcontratistas, subcontratistas y
concesionarios que tengan conocimiento del proyecto
financiado por el Banco para responder a las consultas
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador,
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la
revisiébn o auditoria de los documentos. Si el Oferente,
proveedor, contratista, subcontratista o concesionario incumple
el requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma
obstaculiza la revision del asunto por parte del Banco, el Banco,
bajo su sola discrecion, podra tomar medidas apropiadas contra
el Oferente, proveedor, contratista, subcontratista, consultor o
concesionario. 'Con el acuerdo especifico del Banco, un
Prestatario podra incluir en todos los formularios de licitacién
para contratos de gran cuantia, financiados por el Banco, la
declaratoria del oferente de observar las leyes del pais contra
fraude y corrupcién (incluyendo sobornos), cuando compita o
ejecute un contrato, conforme éstas hayan sido incluidas en los
documentos de licitacion. El Banco aceptara la introduccion de
tal declaratoria a peticion del pais del Prestatario, siempre que
los acuerdos que rijan esa declaratoria sean satisfactorios al
Banco.

Los Oferentes declaran y garantizan:
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fraude y corrupcién dispuesta por el Banco y se obligan a

observar las normas pertinentes;

b) que no han incurrido en ninguna infraccién de las politicas
sobre fraude y corrupcion descritas en este documento;

¢) que no han tergiversado ni ocultado ningiin hecho sustancial
durante los procesos de adquisicion o negociacion del
contrato o cumplimiento del contrato;

d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido
declarados culpables de delitos vinculados con fraude o
corrupcion;

e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
principal de ninguna otra compatiia o entidad que haya sido
declarada inelegible para que se le adjudiquen contratos
financiados por el Banco o ha sido declarado culpable de un
delito vinculado con fraude o corrupcidn;

f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacién o
acuerdos para compartir ingresos relacionados con el
contrato o el contrato financiado por el Banco;

g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas

garantias constituye el fundamento para la imposicion por el

™ Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se
describen en la Clausula 60.1 (b).

60.  Practicas 60.1 El Banco exige a todos los Prestatarios (incluyendo los
Prohibidas en el caso beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores Yy
del BID organismos contratantes, al igual que a todas las firmas,
[Clausula  exclusiva entidades o individuos oferentes por participar o participando en
para contratos de actividades financiadas por el Banco incluyendo, entre otros,
préstamos  firmados solicitantes, oferentes, proveedores de bienes, contratistas,
bajo la politica GN- consultores, miembros del personal, subcontratistas,
2349-9] subconsultores, proveedores de servicios y concesionari

(incluidos sus respectivos funcionarios, empleados \y
, \
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representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 1mphcltas)

observar los més altos niveles éticos y denuncien al Banco® todo
acto sospechoso de constituir una Préctica Prohibida del cual
tenga conocimiento o sea informado, durante el proceso de
seleccion y las negociaciones o la ejecucion de un contrato. Las
Practicas Prohibidas comprenden actos de: (a) practicas
corruptivas; (b) précticas fraudulentas; (c) practicas coercitivas;
(d) practicas colusorias y (e) practicas obstructivas. El Banco ha
establecido mecanismos para la denuncia de la supuesta
comision de Practicas Prohibidas. Toda denuncia debera ser
remitida a la Oficina de Integridad Institucional (OII) del Banco
para que se investigue debidamente. El Banco también ha

2 adoptado procedimientos de sancidn para la resolucion de casos
y ha celebrado acuerdos con otras Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) a fin de dar un reconocimiento reciproco a
las sanciones impuestas por sus respectivos Organos
sancionadores.

a. El Banco define, para efectos de esta disposicion, los
términos que figuran a continuacion:

(1) Una practica corruptiva consiste en ofrecer, dar,
recibir, o solicitar, directa o indirectamente,
cualquier cosa de wvalor para influenciar
indebidamente las acciones de otra parte;

(i1) Una practica fraudulenta es cualquier acto u

omisién, incluida la tergiversacion de hechos y

circunstancias, que deliberada o imprudentemente,

N engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para

| obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza
o para evadir una obligacion;

(iii) Una practica coercitiva consiste en perjudicar o
causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar
dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio,
directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar indebidamente las acciones
de una parte; y
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s (iv) Una préactica colusoria es un acuerdo entre dos o

maés partes realizado con la intencién de alcanzar un
proposito inapropiado, lo que incluye influenciar en
forma inapropiada las acciones de otra parte; y

(v) Una practica obstructiva consiste en:

a.a. destruir, falsificar, alterar u  ocultar
deliberadamente evidencia significativa para la
investigacion o realizar declaraciones falsas ante
los investigadores con el fin de impedir
materialmente una investigacion del Grupo del
Banco sobre denuncias de una préctica corrupta,
fraudulenta, coercitiva o colusoria; y/o amenazar,
hostigar o intimidar a cualquier parte para
impedir que divulgue su conocimiento de asuntos
que son importantes para la investigacion o que
prosiga la investigacion, o

b.b. todo acto dirigido a impedir materialmente el
ejercicio de inspeccién del Banco y los derechos
de auditoria previstos en el parrafo 60.1 (f) de
abajo.

b. Si se determina que, de conformidad con los Procedimientos
de sanciones del Banco, cualquier firma, entidad o individuo
actuando como oferente o participando en una actividad
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes,
oferentes, proveedores, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
bienes o servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
Beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores u
organismos contratantes (incluyendo sus respectivos
funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas) ha cometido una Préctica
Prohibida en cualquier etapa de la adjudicacién o ejecucion

{ de un contrato, el Banco podré:

! i. no financiar ninguna propuesta de adjudicacion de un
contrato para la adquisicion de bienes, servici
distintos a los de consultoria o la contratacion de obr

P
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AGUAY SALUD PARA TODOS o servicios de consultoria;

i1. suspender los desembolsos de la operacion, si se
determina, en cualquier etapa, que un empleado,
agencia o representante del Prestatario, el Organismo
Ejecutor o el Organismo Contratante ha cometido una
Practica Prohibida;

1ii. declarar una contratacibn no elegible para
financiamiento del Banco y cancelar y/o acelerar el
pago de una parte del préstamo o de la donacion
relacionada inequivocamente con un contrato, cuando
exista evidencia de que el representante del Prestatario,
o Beneficiario de una donacién, no ha tomado las
medidas correctivas .adecuadas (lo que incluye, entre
otras cosas, la notificacién adecuada al Banco tras tener
conocimiento de la comisién de la Practica Prohibida)
en un plazo que el Banco considere razonable;

iv. emitir una amonestacion a la firma, entidad o individuo
en el formato de una carta formal de censura por su
conducta;

v. declarar a una firma, entidad o individuo inelegible, en
forma permanente o por determinado periodo de
tiempo, para que (i) se le adjudiquen o participen en
actividades financiadas por el Banco, y (il) sea
designado subconsultor, subcontratista o proveedor de
bienes o servicios por otra firma elegible a la que se
adjudique un contrato para ejecutar  actividades
financiadas por el Banco;

vi. remitir el tema a las autoridades pertinentes encargadas
de hacer cumplir las leyes; y/o

vii. imponer ofras sanciones que considere ser apropiadas
bajo las circunstancias del caso, incluyendo Ia
imposicidén de multas que representen para el Banco un
reembolso de los costos vinculados con las
investigaciones y actuaciones. Dichas sanciones podran
ser impuestas en forma adicional o en sustitucion de 1

36
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sanciones arriba referidas.

c. Lo dispuesto en los incisos (i) y (it) del parrafo 60.1 (b) se
aplicard también en casos en los que las partes hayan sido
temporalmente declaradas inelegibles para la adjudicacion
de nuevos contratos en espera de que se adopte una decision
definitiva en un proceso de sancion, o cualquier otra
resolucion.

d. La imposicién de cualquier medida que sea tomada por el
Banco de conformidad con las provisiones referidas
anteriormente sera de caracter publico.

S0 e. Asimismo, cualquier firma, entidad o individuo actuando
como oferente o participando en una actividad financiada
por el Banco, incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes, contratistas, consultores, miembros
del personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios, Prestatarios (incluidos los
beneficiarios de donaciones), organismos ejecutores o
contratantes  (incluidos sus respectivos funcionarios,
empleados y representantes, ya sean sus atribuciones
expresas o implicitas) podra verse sujeto a sanciéon de
conformidad con lo dispuesto en convenios suscritos por el
Banco con otra Instituciéon Financiera Internacional (IFT)
concernientes al reconocimiento reciproco de decisiones de
inhabilitacion. A efectos de lo dispuesto en el presente
parrafo, el término “sancion” incluye toda inhabilitacién
permanente, imposicion de condiciones para la participacion

~ en futuros contratos o adopcion publica de medidas en
respuesta a una contravencion del marco vigente de una
Institucién Financiera Internacional (IFI) aplicable a la
resolucion de denuncias de comision de Practicas
Prohibidas.

f. El Banco exige que los Solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas,
subconsultores, proveedores de servicios 'y  sus
representantes, y concesionarios permitan al Banco revisar
cualesquiera cuentas, registros y otros documentos
relacionados con la presentacién de propuest on\e
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cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoria por

auditores designados por el Banco. Bajo esta politica, todo
solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,
sub-consultor, proveedor de servicios y concesionario debera
prestar plena asistencia al Banco en su investigacion. El
Banco también requiere que solicitantes, oferentes,
proveedores de bienes y sus representantes, contratistas,
consultores, miembros del personal, subcontratistas, sub-
consultores, proveedores de servicios y concesionarios: (i)
conserven todos los documentos y registros relacionados con
actividades financiadas por el Banco por un periodo de siete

N (7) afios luego de terminado el trabajo contemplado en el

respectivo contrato; y (i) entreguen todo documento

necesario para la investigacion de denuncias de comision de

Practicas Prohibidas y (iii) aseguren que los empleados o

agentes de los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes

y  sus  representantes, contratistas,  consultores,

subcontratistas, subconsultores, proveedores de servicios y

concesionarios que tengan conocimiento de las actividades

financiadas por el Banco estén disponibles para responder

las consultas relacionadas con la investigacién provenientes

de personal del Banco o de cualquier investigador, agente,

auditor o consultor apropiadamente designado. Si el

solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,

contratista, consultor, miembro del personal, subcontratista,

subconsultor proveedor de servicios o concesionario se niega

a cooperar o incumple el requerimiento del Banco, o de

cualquier otra forma obstaculiza la investigacion por parte

del Banco, el Banco, bajo su sola discrecién, podra tomar

medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor

de bienes y su representante, contratista, consultor, miembro

del personal, subcontratista, subconsultor, proveedor de

servicios o concesionario. Con el acuerdo especifico del

Banco, un Prestatario podra incluir en todos los formularios

de licitacion para contratos de gran cuantia, financiados por

el Banco, la declaratoria del oferente de observar las leyes

del pais contra fraude y corrupcion (incluyendo sobornos),

cuando compita o ejecute un contrato, conforme éstas hayan

sido incluidas en los documentos de licitaciop: B

aceptara la introduccion de tal declaratoria af peticio

el

..
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pais del Prestatario, siempre que los acuerdos que rijan esa

declaratoria sean satisfactorios al Banco.

g. Cuando un Prestatario adquiera bienes, servicios distintos a
los de consultoria, obras o servicios de consultoria
directamente de una agencia especializada, todas las
disposiciones contempladas en el parrafo 3 relativas a
sanciones y Practicas Prohibidas se aplicaran integramente a
los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos

Y , funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implicitas), o cualquier otra entidad
que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada
para la provisiéon de bienes, obras o servicios distintos de
servicios de consultorfa en conexidn con actividades
financiadas por el Banco. El Banco se reserva el derecho de
obligar al Prestatario a que se acoja a recursos tales como la
suspension o la rescision. Las agencias especializadas
deberan consultar la lista de firmas e individuos declarados
inelegibles de forma temporal o permanente por el Banco.
En caso de que una agencia especializada suscriba un
contrato o una orden de compra con una firma o individuo
declarado inelegible de forma temporal o permanente por el
Banco, el Banco no financiard los gastos conexos y se
acogera a otras medidas que considere convenientes.

60.2 Los Oferentes declaran y garantizan:

a) que han leido y entendido las Practicas Prohibidas del Banco
y las sanciones aplicables a la comision de las mismas que
constan de este documento y se obligan a observar las
normas pertinentes sobre las mismas;

b) que no han incurrido en ninguna Practica Prohibida descritas
en este documento;

\ ¢) que no han tergiversado ni ocultado ningin hecho
sustancial durante los procesos de seleccion, negociacion,
adjudicacioén o ejecucion de un contrato;
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d) que ni ellos ni sus agentes, personal, subcontratistas,

subconsultores, directores, funcionarios o accionistas
principales han sido declarados por el Banco o por otra
Institucién Financiera Internacional (IFI) con la cual el
Banco haya suscrito un acuerdo para el reconocimiento
reciproco de sanciones, inelegibles para que se les
adjudiquen contratos financiados por el Banco o por dicha
IFL, o culpables de delitos vinculados con la comisién de
Practicas Prohibidas;

e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas
principales han sido director, funcionario o accionista
N principal de ninguna otra compaiiia o entidad que haya sido
declarada inelegible por el Banco o por otra Institucién
Financiera Internacional (IFI) y con sujecién a-lo dispuesto
en acuerdos suscritos por el Banco concernientes al
reconocimiento reciproco de sanciones para que se le
adjudiquen contratos financiados por el Banco o ha sido
declarado culpable de un delito vinculado con Practicas
Prohibidas;

f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de
representantes, pagos por servicios de facilitacion o acuerdos
para compartir ingresos relacionados con actividades
financiadas por el Banco;

g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera de estas
garantias constituye el fundamento para la imposicién por el
Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se

~ describen en la Clausula 60.1 (b). )
60. Fraude y 60.1 Si el Contratante determina que el Contratista, y/o cualquiera de
Corrupcion en el su personal, o sus agentes, o subcontratistas, o proveedores de
caso del BIRF servicios o proveedores de insumos y/o sus empleados ha

participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,
coercitivas u obstructivas al competir o implementar el Contrato
en cuestion, el Contratante podra terminar el Contrato y
expulsar al Contratista del Sitio de las Obras dandole un
preaviso de 14 dias. En tal caso, se aplicaran las provisiones
incluidas en la Clausula 59 del CGC.

60.2 Si se determina que algin empleado del Contratistd
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participado en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias,

coercitivas u obstructivas relacionadas con este contrato, dicho
empleado deberd ser removido de su cargo.

60.3 Para efectos de esta subclausula:

)] “practica corrupta'®.  significa el ofrecimiento,

suministro, aceptacion o solicitud, directa o
indirectamente, de cualquier cosa de valor con el fin de
influir impropiamente en la actuacién de otra persona.

(i)  “practica fraudulenta” !! significa cualquiera actuacién

u omision, incluyendo una tergiversacion de los hechos
que, astuta o descuidadamente, desorienta o intenta
desorientar a otra persona con el fin de obtener un
beneficio financiero o de otra indole, o para evitar una
obligacidn;

(iii) “practica de colusion'?;” significa un arreglo de dos o

" mas personas disefiado para lograr un proposito

impropio, incluyendo influenciar impropiamente las
acciones de otra persona

(iv)  “practica coercitiva” " significa el dafio o amenazas

para dafiar, directa o indirectamente, a cualquiera
persona, o las propiedades de una persona, para
influenciar impropiamente sus actuaciones.

(v)  “préctica de obstruccion” significa

—~ (aa) la destruccion, falsificacidén, alteracién o

‘ escondimiento  deliberados de evidencia
material relativa a una investigacion o brindar

testimonios falsos a los investigadores para

impedir materialmente una investigacién por

parte del Banco, de alegaciones de practicas

corruptas, fraudulentas, coercitivas o de

A, colusién; y/o la amenaza, persecucion o
W intimidacion de cualquier persona para evitar
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que pueda revelar lo que conoce sobre asuntos

relevantes a la investigacion o lleve a cabo la
investigacion, o

(bb) las actuaciones dirigidas a impedir materialmente
el ejercicio de los derechos del Banco a
inspeccionar y auditar de conformidad con la
Clausula 23.2 [Inspecciones y Auditorias].

61. Pagos posteriores 61.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del
a la terminacion Contratista, el Gerente de Obras debera emitir un certificado enel
del Contrato que conste el valor de los trabajos realizados y de los Materiales

ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por ¢l
hasta la fecha de emision de dicho certificado, y menos el
porcentaje estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor
de los trabajos que no se hubieran terminado. No correspondera
pagar indemnizaciones adicionales por dafios y perjuicios. Si el
monto total que se adeuda al Contratante excediera el monto de
cualquier pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia
constituira una deuda a favor del Contratante.

61.2 Si el Contrato se rescinde por conveniencia de] Contratante o por
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el
Gerente de Obras debera emitir un certificado por el valor de los
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable
del retiro de los equipos y la repatriacion del personal del
Contratista ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en
que el Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad
de las Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la
~~ fecha de emision de dicho certificado.

62. Derechos de 62.1 Si el Contrato se termina por incumplimiento del Contratista,
propiedad todos los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la
Planta, los Equipos, las Obras provisionales y las Obras se

consideraran de propiedad del Contratante.

63. Liberacion de 63.1 Si el Contrato no puede cumplirse por motivo de una guerra, o por
cumplimiento un evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o
del Contratista (caso fortuito o de fuerza mayor), el Gerente de
Obras debera certificar la imposibilidad del cumplimiento del
Contrato. En tal caso, el Contratista debera disponer las medid
de seguridad necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los._
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64. Suspension de 64.1
Desembolsos del
Préstamo del
Banco

65. Elegibilidad enel 65.1
caso del BID

/

CO ATO LO-825006983-E2-2016

trabajos a la brevedad posible después de recibir este certificado.
En este caso, deberd pagarse al Contratista todos los trabajos
realizados antes de la recepcion del certificado, asi como de
cualesquier trabajos realizados posteriormente sobre los cuales se
hubieran adquirido compromisos.

En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al
Contratante bajo el Préstamo, parte del cual se destinaba a pagar al
Contratista:

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre
dicha suspension en un plazo no mayor a 7 dias contados a
partir de-la fecha de la recepcion por parte del Contratante
de la notificacion de suspension del Banco

(b) Si el Contratista no ha recibido algunas sumas que se le
adeudan dentro del periodo de 28 dias para efectuar los
pagos, establecido en la Clausula 43.1, el Contratista podra
emitir inmediatamente una notificaciéon para terminar el
Contrato en el plazo de 14 dias.

El Contratista y sus Subcontratistas deberan ser originarios de
paises miembros del Banco. Se considera que un Contratista o
Subcontratista tiene la nacionalidad de un pais elegible si
cumple con los siguientes requisitos:

(@) Un individuo tiene la nacionalidad de un pais miembro
del Banco si €l o ella satisface uno de los siguientes
requisitos:

1. esciudadano de un pais miembro; o

ii. ha establecido su domicilio en un pais miembro
como residente “bona fide” y esta legalmente
autorizado para trabajar en dicho pais.

(b) TUna firma tiene la nacionalidad de un pais miembro si
satisface los dos siguientes requisitos:

1. esta legalmente constituida o incorporada
conforme a las leyes de un pais miembro del
Banco; y

ii. mas del cincuenta por ciento (50%) del capital de

la firma es de propiedad de individuos o firmas
de paises miembros del Banco.
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65.2 Todos los socios de una asociacion en participacion, consorcio o

asociacion (APCA) con responsabilidad mancomunada y
solidaria y todos los subcontratistas deben cumplir con los
requisitos arriba establecidos.

65.3En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de
suministrarse de conformidad con el contrato y que sean
financiados por el Banco deben tener su origen en cualquier pais
miembro del Banco. Los bienes se originan en un pais miembro
del Banco si han sido extraidos, cultivados, cosechados o
producidos en un pais miembro del Banco. Un bien es producido
cuando mediante manufactura, procesamiento o ensamblaje el
N resultado es un articulo comercialmente reconocido cuyas
caracteristicas basicas, su funcién o propdsito de uso son
substancialmente diferentes de sus partes o componentes.

Conflicto de Interés  65.4 El Proveedor debe otorgar maxima importancia a los intereses

Para el BID del contratante, sin consideracion alguna respecto de cualquier labor
futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos
asignados o con los intereses de su firma.

65. Elegibilidad en 65.1 El contratista debera mantener su condicion de elegibilidad
caso del BIRF y de los materiales, equipos y servicios en los términos de las
clausulas 4.1 y 4.2 de las IAO respectivamente. Para tal efecto,
el contratista, a solicitud del contratante, deberd proporcionar
prueba de su continua elegibilidad, a satisfaccion del

Contratante, cuando éste razonablemente la solicite.

Contflicto de Interés 65.2 El proveedor o contratista debe otorgar maxima
~~ Para el BIRF. importancia a los intereses del contratante, sin consideracion
o alguna respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente
todo conflicto con otros trabajos asignados o con los intereses
de su firma. De igual forma, el proveedor no incurrird en
actividades que generen conflicto de interés en los términos de
la clausula 4.1.3 de las IAO, so pena de que se le cancele el
contrato.
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AGUA Y SALUD PARA TODOS Seccion VI. Condiciones Especiales del Contrato

Disposiciones Generales
CGC 1.1 (n) | El Periodo de Responsabilidad por Defectos es 365 dias a partir de la fecha
de término de los trabajos.

CGC 1.1 (p) |El Contratante es Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Culiacén

CGC1.1(s) |La Fecha Prevista de Terminacién de la totalidad de las Obras es 30 de
Septiembre de 2016

CGC 1.1 (v) | El Gerente de Obras es Ing. Victor Alfonso Camacho, Blvd. Rolando Arjona
Amabilis No. 2571 Nte., Col. Desarrollo Urbano Tres Rios, C.P. 80020,
Culiacan Rosales, Sinaloa.

CGC 1.1 (x) | El Sitio de las Obras esta ubicado en la Localidad de San Antonio, Culiacéan,
Sinaloa.

También se podra consultar los detalles en el plano
San Antonio

CGC 1.1 (aa) | La Fecha de Inicio es 13 de Junio de 2016.

CGC 1.1 (ee) | Las Obras consisten en Construccién de Tanque, Red de Distribucién y
Tomas Domiciliarias en la Localidad de San Antonio.

CGC2.2 Las secciones de las Obras con fechas de terminacidn distintas a las de la
VR totalidad de las Obras son: ninguna.

CGC 23 (i) Los siguientes documentos también forman parte integral del Contrato:
Programa de Obra, Convenios Modificatorios y las instrucciones por escrito del
Gerente de Obras que afecten plazos, cantidades, costos o riesgos de las partes.

CGC8.1 Lista de Otros Contratistas: No aplica.

CGCIo.1 Personal Clave: Gerente de Obra, Residente de Obra y Superintendente de
Construccion.

CGC13.1 Los seguros se mantendran vigentes hasta que se expida el certificado de

terminacion de las Obras y solo podran cancelarse previo aviso a la

Contratante. f-\
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@ Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUA Y SALUD PARA TQDOS Las coberturas minimas de seguros y los deducibles seran:
(a) para pérdida o dafio de las Obras, Planta y Materiales:

(b) para pérdida o dafio de equipo:

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta,
Materiales y Equipos) en conexién con el Contrato

(d) para lesiones personales o muerte:
(1) de los empleados del Contratante:
(i) de otras personas:
Los seguros que amparen estos conceptos deberdn estar contratados
por el contratista, debiendo ser responsabilidad de esté y se tomaran

en cuenta para la correcta ejecucion de los trabajos, sin que implique
riesgo alguno para la contratante.

CGC 14.1 Los Informes de Investigacion del Sitio de las Obras son: se llevara a cabo una
visita de campo el dia 11 de Mayo de 2016 a las 09:00 a.m.

También se podra consultar los detalles en el plano
San Antonio.

CGC21.1 La(s) fecha(s) de Toma de Posesiéon del Sitio de las Obras seri(n) en la
Localidad de San Antonio, Culiacan, Sinaloa, el dia 13 de Junio de 2016.

B. Control de Plazos

VY CGC27.1 El Contratista presentard un Programa para la aprobacion del Gerente de
Obras dentro de 15 dias a partir de la fecha de la Carta de Aceptacion.

CGC27.3 Los plazos entre cada actualizacion del Programa seran de 30 dias.

El monto que serda retenido por la presentacion retrasada del Programa
actualizado sera de § 50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m. n.)

CGC28.2 El plazo de cumplimiento del proveedor [podra o no podré] prorrogarse.

[en el caso de prorroga]

El plazo de prorroga sera: [indicar el numero] dias.

\ . C. Control de la Calidad \
— -
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Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan
AGUA Y SALUD PARA ToDBMGC 35.1 El Periodo de Responsabilidad por Defectos os: 363 dias.

D. Control de Costos

CGC43.1 En caso de pagos efectuados después de mas de veintiocho (28) dias, a
solicitud del Contratista, el Contratante debera pagar gastos financieros
como si se tratara del supuesto de prorroga para el pago de créditos fiscales,
de conformidad con la legislacion aplicable.

Cuando el Contratante efectie pagos en exceso, el Contratista debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses
correspondientes. Los cargos se calcularan en términos del parrafo anterior,
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
~~ cantidades a disposicién del Contratante.

- CGC 46.1 | Lamoneda del Pais del Contratante es el peso mexicano.

Para el caso de pagos cotizados en moneda diferente a la moneda nacional y
que se realicen fuera del territorio de los Estados Unidos Mexicanos, el pago
se efectuara en dichas monedas.

Para el caso de pagos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos
cotizados en monedas diferentes a la moneda nacional, el pago se
efectuard en pesos mexicanos al tipo de cambio vigente en la fecha en que
se efectue el pago.

Este tipo de cambio serd Peso mexicano.

el publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federacion, para solventar obligaciones denominadas en moneda
extranjera pagaderas en los Estados Unidos Mexicanos.

o bien,

el determinado por el Banco (indicar el nombre del banco comercial
en México que se tomard para la referencia del tipo de cambio

aplicable a pagos).]
CGC47.1 El Contrato esté sujeto a ajuste de precios de conformidad con la Clausula 47
de las CGC.
o ] \
N - No Aplica
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JAPAC

Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Culiacan

AGua Y saLup Para TaokdGC 48.1

La proporcion que se retendra de Tos de pagos es: U% ( CERU POR
CIENTO) ‘

CGC 49.1

El monto de la indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las
Obras es del 0.10 %(punto uno por ciento) por dia. El monto méaximo de la
indemnizacion por dafios y perjuicios para la totalidad de las Obras es del 0.05
Y%(punto cero cinco por ciento) del monto del contrato.

CGC 51.1

El pago (Los pagos) por anticipo sera(n) de: Se podra otorgar anticipo del 30
por ciento del importe de la propuesta.

El pago de anticipo sera por un monto maximo del 30 por ciento del importe
de la propuesta ganadora, el cual debera ser garantizado con una fianza del
100% del importe del anticipo otorgado.

La empresa ganadora debera iniciar los trabajos de acuerdo a la
programacioén autorizada, la no entrega a tiempo del anticipo no sera motivo
para no iniciar los trabajos contratados.

CGC521

El monto de la Garantia de Cumplimiento es -
(a) Garantia Bancaria: [indique el porcentaje.]

(b) Fianza de cumplimiento: por el 10% del importe total del contrato

CGC55.1

El periodo de vigencia de la garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier
otra responsabilidad, serd de doce meses y el monto sera:

(a) del diez por ciento (10%) del monto total ejercido por los trabajos en el
caso de Fianza

E. Finalizacion del Contrato

CGC5s8.1

Los Manuales de operacion y mantenimiento deberan presentarse a mas tardar
el 30 de Septiembre de 2016.

Los planos actualizados finales deberan presentarse a mas tardar el 30 de
Septiembre de 2016.

CGC58.2

La suma que se retendra por no cumplir con la presentacion de los planos
actualizados finales y/o los manuales de operacion y mantenimiento en la fecha
establecida en las CGC 58.1 es de $20,000.00 (Veinte mil pesos 00/100m.n)

CGC 59.1 (¢)

El nimero maximo de dias es 15 dias.

N
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Junta Municipal de Agua Potable y
JAPAC Alcantarillado de Culiacan

AGUA Y saLup Para TododC 61.1 El' porcentaje que se aplicara al valor de Tas Obras no terminadas &s TO
%(diez por ciento) del precio del contrato.

El presente contrato se firma por duplicado en la ciudad de Culiacin de Rosales, estado de
Sinaloa; el treinta del mes de Mayo del afio Dos Mil Dieciséis.

CONTRATANTE “JAPAC”: CONTRATISTA:

Ing. Emilig-Contreras Mendoza
. Jgs iguera Laura Representante Legal
Gerente General
TESTIGOS
f P
*% Lic. Alejo Casgro Li Ing. Victor Alfonsp Camacho
Titular de la Unidad de itds Juridigos Gerente de Obras y|Proyectos
™
, .
Ing. José Guagﬁh(ngeza Durian
Subgerénte de Obras
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